WYKRES GANTTA – KOMENTARZ

Pomiędzy planowanym rozkładem pracy a tym, jak w rzeczywistości wyglądała realizacja projektu istnieją widoczne różnice.

Podczas pracy nad projektem okazało się, że przedziały czasowe, które przyjęliśmy na początku, na realizację konkretnych zadań są błędne.

Zdecydowanie więcej czasu potrzebowaliśmy na impementację i testowanie naszego programu, natomiast pozostałe części projektu udało nam się zakończyć szybciej niż było to planowane.

Wymienione różnice widoczne są na załączonych wykresach Gantta.